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| PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL: 1 13 de marzo de 2017 1 AL: 6 de abril de 2017

ESTIMACION: 1

FECHA . .

ESTIMACION 6 de Abril de 2017 CONTRATISTA: PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS S.A. DE C.V.

PROGRAMA: RAMO 33 CONTRATO SUMA/RAMO33/2017/01 | FecHaconTraTO } 10-mar-17]
OBRA: Construccién de Techos de Concreto en Predios Varios de la Loc. Y Mun. de Suma de Hidalgo, Yucatan

.

Descripcion corta del concepto:

Descripcion corta del concepto:
Techo de concreto de Vigueta y Bovedilia

Calcreto y Pretil de block 15x20x40

Descripcion corta del concepto:

Descripcion corta del pto:
Trabe y cadena de concreto
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