H. AYUNTAMIENTO DE SUMA

31-0CT-2016 Esti maci 6n #01

208, 186. 84
CONTRAT | STA: SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.

Estimaci é6n No. :01 DE FECHA: 31-0CT-2016 DEL:
PROGRAMA : FONDO DE | NFRAESTRUCTURA

10-OCT-2016 AL: 29-0OCT-2016 |MPORTE:

CONTRATO: SUNA/ RAMO33/ 2016/ 03
FECHA DE INICIO:
Monto Tot al

LOCAL | DAD: SUNA
Monto del
NOVBRE DE LA OBRA:

LICITACION No.: SUMA/ RAMO33/2016/03 FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2016.

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN PREDIOS VARIOS DE LA LOC. Y
MUN. DE SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.
UBIC: SUMA, YUCATAN.

10- OCT-2016, TERN: 08- NOV-2016;

MUNICIPIO: SUMA

contrato:$ 208, 186. 84 Anmpliacion:$ 0.00

Anticipo:$

Bt P. DE EJEC.: 30 DIAS NATURALES.

PARTIDA Y/ O PAQUETE
NUMERO DESCRIPCION

C A NT I DAD D--E

FT UNI SEG. PRESUP ACUM TCTAL

B4 TECHOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA

52073~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA CON
“___ TUBERIA SANITARIA PVC DE 2" DE DIAMETRO Y 40
CMS. DE LONGITUD JUNTEADA CON MORTERO
(CG:C:P) 1:2:7, PARA DRENAJE PLUVIAL,
INCLUYE: MATERIALES, FLETE, MANIOBRAS,
ANDAMI OS, ACARREO LIBRE A 20.00 NTS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA 10.000 10.000 0.000
5§D020103 CADENA DE CONCRETO FiC=150 KG/ CM2 DE 15X15
CMS. DE SECCION SOBRE MURETE DE BLOCK,
REFORZADO CON 4 VARS. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2
@ 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE EN DOS CARAS,
ANDAMIAJE Y ACARREO DE 0.00 A 3.00 MTS. ML 75.540 75.540 0.000
5DES. 550 DESMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO CANAL
ESTRUCTURAL, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M.,
INCLUYE: DESTORNILLADO, DESCENSO, ACARREO
DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA,
ANDAMI OS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O. T. M2 52.304 52.304 0.000
5DEZ0018 ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA EN PROPORCION
CEMENTO- CAL- POLVO- GRAVA 1:18:27:36 PARA DAR
PENDIENTE EN AZOTEA CON 4 CMS DE ESPESOR
PROMEDIO, INCLUYE MASILLA CON MORTERO
CEM- CAL- POLVO 1:27:9 Y LECHADA DE CAL, ALTURA
H=3. 50 MTS. M2 138.003 138.003 0.000
SDEZ0019 CHAFLAN DE 7X7 CMS, A BASE DE CONCRETO
FiC=150 KG/ CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADA
TERMI NACI ON. ML 100. 300

100. 300 0.000

SDEZ0021 PRETIL DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS,

d/ Obra:$
62,456.05 *

10- OCT- 2016

FECHA: 07-OCT-2016
TERMINACION: 08- NOV-2016

208, 186. 84

10. 000

75. 540

52.304

138.003

100. 300

O B R A
ACUM. ANT. ESTIMACION

115. 45 1,164.50

222.15 16,781. 21

48. 65 2,544.59

181. 38 25,030.98

35.43 3,553.63



H. AYUNTAMIENTO DE SUMA

31-0CT-2016 Estimaci 6n #01 Pagina 2
Estimacién No. :01 DE FECHA: 31-0CT-2016 DEL: 10-0OCT-2016 AL: 29-0CT-2016 |MPORTE: 208, 186. 84
PROGRAMA : FONDO DE |NFRAESTRUCTURA CONTRATISTA: SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.
CONTRATO: SUMA/ RAMO33/ 2016/ 03 FECHA: 07-0OCT-2016
LOCALIDAD: SUNMA MUNICIPIO: SUMA FECHA DE INICIO: 10-0CT-2016 TERMINACION: 08-NOV-2016
Monto del contrato:$ 208, 186. 84 Ampl i acién: § 0.00 Monto Total d/ Obra:$ 208, 186. 84
NOMBRE DE LA OBRA: Anticipo:$ 62,456.05
LICITACION No.: SUMA/ RAMO33/2016/03 FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2016.
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN PREDIOS VARIOS DE LA LOC. Y
MUN. DE SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.
UBIC:> SUMA, YUCATAN.
F.1.: 10-0CT-2016, TERM: 08-NOV-2016; P. DE EJEC.: 30 DIAS NATURALES.
PARTIDA Y/ O PAQUETE CANT I DAD D 8 O B R A $ $
NUMERO DESCRIPCION FT UNI SEG. PRESUP ACUM. TOTAL ACUM. ANT. ESTIMACION PUNIT | MPORTE
s=====
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- CAL-POLVO 1:2:7
INCLUYE ACABADO EN UNA CARA. ML 103. 200 103. 200 0.000 103. 200 142.14 14, 668. 85
SPERu._- CADENA DE NIVELACION DE CONC. FiC=200 KG CM2
DE 15X10 CMS. DE SECCION SOBRE MURO REFORZADO
CON ESCALERILLA 15-2. INC. CIMBRA COMUN A DOS
CARAS DE 0 A 3.00 MTS. ML 21.420 21.420 0.000 21.420 122. 84 2,631.23
SPER077 LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONC. DE
15X25X56 CMS. CONC. FiC=200 KG/ CM2 CON CAPA
DE COMPRESION DE 4 CMS. DE ESP. INC. HABIL.,
CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO HASTA 6.00 MTS
DE ALT. M2 138.003 138.003 0.000 138.003 745.53 102, 885. 38
SPER560 DEMOLICION DE EMBONADOS DE CONCRETO EN
ESPACIO ENTRE LAMINA DE ASBESTO Y MURO DE
BLOCK O CADENA DE CONCRETO DE HASTA 15X20
CMS. DE SECCION, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMI ENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTE DE
ACERO, ACARREQS ENTRO Y FUERA DE OBRA,
P.U.O.T. ML 40.580 40.580 0.000 40.580 30.79 1, 249. 46
SPER6R1_ SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE CENTRO A
1 BASE DE CABLE TIPO POT 2*14/2*16. INC.
- ACCESORIOS PARA SU FIJACION, CHALUPA DE PVC,
APAGADOR SENCILLO, PLACA DE UNA VENTANA,
SOQUET DE PORCELANA, FOCO FLUORESCENTE DE 13
W. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SAL 17.000 17.000 0.000 17.000 5§27.74 8,971.58
=====z===z===s====
TOTAL TECHOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA 179,471, 41
========s======
SUBTOTAL 179,471. 41
16.00 % 1. V. A. 28,715.43
===============
TOTAL ESTIMACION 208, 186. 84

~



H. AYUNTAMIENTO DE SUMA
CONTROL FINANCIERO

CONTRATO: SUMA/ RAMO33/ 2016/ 03 ESTIMACION: 01
LOCAL I DAD: SUNA ) FECHA DE ELABORACION: 31-OCT-2016
MUNICIPIO: SUNA PERIODO: 10- OCT-2016 AL 29- OCT-2016

CONTRAT | STA: SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.

DIRECCION: C.53 NO. 327 X 52 Y 54 FRACC. FCO DE MONTEJO, MERIDA

LICITACION No.: SUMA/RAMO33/2016/03 FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2016. s 4
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN PREDIOS VARIOS DE LA LOC. Y *
MUN. DE SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

UBIC: SUMA, YUCATAN.

F.1.: 10-0OCT-2016, TERM: 08-NOV-2016; P. DE EJEC.: 30 DIAS NATURALES.

Poencnssnsvecscanssascdasnacsassactessngesssacsescentsttaasesceneansatrnate e es e $ecccccnctcs s s tavs s e e acccce s aeransnee +
| I MPORTES | LIQUIDACION (§) |
$rccecnancccssccssanacsccnescsnerecccccnenscceaccccccce s s e At et e s et eseeeeneEne e R e L L T . +
VALOR DE LA ESTIMACION , 179, 471. 41
30. 00% AMORTIZACION DE ANTICIPO 53, 841. 42
SUBTOTAL : 125, 629. 99
I MPUESTO AL VALOR AGREGADO 20, 100. 80
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACION - 145,730. 79
RE  “IONES:
0% C. M I.C: 0. 00
0.00% DERECHO Y SERVCIO DE VIGILANCIA Y CONTROL: 0. 00
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL: 0.00
SUBTOTAL RETENCIONES 0. 00
ALCANCE L1QUIDO DE LA ESTINACION 145, 730. 79
R el e T Feccecncnccccncnnnnnnn Fecennccccccnnnncnsnaa +
| ANTICIPO | S/ VA | C/IVA |
L R L TSIy S S S S S S S ’----~---------<<---.-¢ -------------------- +
I MPORTE ANTICI PO 53, 841. 42 62, 456. 05
ANORT | ZACI ON ACUMULADO ANTERIOR 0. 00 0. 00
AMORT | ZACI ON ESTA ESTIMACION 53, 841. 42 62, 456. 05
AMORT | ZACI ON ACUMULADA A LA FECHA 53, 841. 42 62, 456. 05
SALDO POR AMORT | ZAR 0. 00 0. 00
b R R gy g S U PR LET Fecccncccnccccnncnnnn Feccccncnnccncnccnnas +
|  ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO+CONVENIO | S/ 1VA | C/IVA |
B it g g Fecccccncnccnncccnsnn Fececccnccnnccncnncnnan +
| MPORTE ACTUAL CONTRATADO 179, 471. 41 208, 186. 84
ACUMULADO ANTERIOR 0. 00 0. 00
EST* &ST|NACION 179, 471. 41 208, 186. 84
AG__/ADO A LA FECHA 179, 471. 41 208, 186. 84
SALDO POR EJERCER . 0. 00 0.00

PRES|DENTE MUNICIPAL REPRESE NTE LEGAL

GuI 10 PACHECO POOL

NTE MUNICIPAL

2U15 - 2016

C. WILBERT A. PEDRE SALAZAR

HY)

, SECRETARIAMUNICIPAL
\% 2015- 2018
2'a' H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SUMA DE HIDALGO

L ATUINAG

ul

~sz”  SUMADE HIDALGO, YUC.
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Hojade 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO DE SUMA
REPORTE FOTOGRAFICO
[ PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL: T 10 de octubre de 2016 | ALY 29 de octubre de 2016
ESTIMACION: 1
e 31 de Octubre de 2016 CONTRATISTA: SANAV Edificaciones y Materiales S.A de C.V.
PROGRAMA: RAMO 33 CONTRATO SUMA/RAMO33/2016/03 | FECHA CONTRATO | 07-0ct-16
OBRA: C: i6n de Techos de C en Predios Varios de la Loc. Y Mun. de Suma de Hidalgo, Yucatan
e

Descripcion corta del concepto: Descripcion corta del concepto:

Techo de concreto de Vigueta y Bovedilla Calcreto y Pretil de block 15x20x40

Descripcion corta del concepto: Descripcion corta del concepto:

Salida electrica Techo de Vigueta y Bovedilla

., PRESIDENTE M NICIPAL

Cons}ntlsu

|

C. Wilbert-A/Pedré Salazar

Presidente Municipal

@’ GudelioPacheco Pool

ENTQ fiti!CIPAL
|i

52 sumaDe HiAkGo, YLC.

W
|




H. AYUNTAMIENTO DE SUMA

Hoja de 1 de 1
REPORTE FOTOGRAFICO
| PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DEL: | 10de octubre de 2016 | AL: 29 de octubre de 2016
ESTIMACION: 1
FECHA E
ESTIMAGION 31 de Octubre de 2016 CONTRATISTA: SANAV Edificaciones y Materiales S.A de C.V.
PROGRAMA: RAMO 33 CONTRATO SUMA/RAMO33/2016/03 | FecHAconTrATO | 07-oct-16]
OBRA: Construccién de Techos de Concreto en Predios Varios de la Loc. Y Mun. de Suma de Hidalgo, Yucatén
¥
Descripcion corta del concepto:
Techo de concreto de Vigueta y Bovedilla

Descripcion corta del concepto:
Calcreto y Pretil de block 15x20x40

Descripcion corta del concepto:
Salida electrica

Descripcion corta del concepto:
Techo de Vi

gueta y Bovedilla

Const

C. Wilbert A. Pedré Salazar

ALGO, YUC,




000°LT
000°LT

000°€
000°€
000°€
000°€
000°s

#* 000°0T
000°0T

000'Z
000z
000Z
000
000'C

00Z'€0T
00£'v0T
006’8
00S'6
00601
009'8
oor’'s
009'ST
0098
00T°ZT
00t'1T
000°'TT

00€°00T
000°Z0T
006’8
00Z'6
006'0T
0008
001’8
000°ST
009'8
00S'TT
00v'TT
00¥'0T

€00'8€ET
8VT'8ET
NOIDVAY3IS80

Iviol

00°€
00°€
00°€
00t

002
00T
00T
002
002

00'T
00T
007
00T
00Z
00Z
00T
00Z
00'Z
00T

00'Z
00'Z
00'C
00z
00z
00
00Z
00z

SvZ3ld

T NOIDVILLS3 v¥800 35

T NOIDVILLS3 V¥80D 35

T NOIDVINILLS3 V¥800 35

T NODVILSI V¥80D 35

T NOIDVINILLS3 V¥80D 35

wvanLv

OHONY

0S°E
SL'Y
SY'S
OE'V
SOy
08'L
0E'V
S0'9
oL's
0s's

0S'E
o9’y
S¥'S
00’y
SO’y
0s’L
0’y
SL'S
oL's
oz's

a-v
1
av
1
v
1
v
1
v
1

1

09V ONVYL

SIYOAVYINIO SOHINNN
8T02Z-ST0Z

z/t
8/v
T/
8/v
43
/v
[ 441

v/t
a/v

z/t
a/v
[}
a/v
1743
/v
W
a/v
v/t
/N

s3ank

NYLVYINA ‘VIANS 30 OLNIINVINNAY "H

3INDIYN3
SYWOL
OQTVNA3Y
3d9IN3D
N3SyvN

3INDIYNI
SYIWOL
OQTVYNAIY
3d9 IN3D
NIsYvN

3INDIYNI

SYIWOL

OQTVYNA3Y

3d9 IN3D

N39¥vYN

3INDIYN3

SYWOL

QIVYNAY

3d9 IN3D

N3asyvin

¥yvoni

vioL

'VAN3INVYYIH A Y¥E0 30 ONVIN'M

€T 30 3LN3DSIHONTS 0204 ‘VNVIIDHOd 30 LINDOS

‘YNV.LN3A VNN 30 ¥OV1d ‘OT11ION3S ¥Oavovdy

‘DAd 30 VdNIVHI ‘NOIDVII4 NS V¥Vd SOINOSIOV

ONI "9T4Z/¥T4Z 10d OdIL 318YD 30 3SVE

s V OYLN3D 30 VIIVNINNT YiVd YOIMLO313 vanvs

TvioL

‘VH80 30 ONVIN A VANIINVYNIH

‘SLIN 00°0Z V 34811 OIYHVOV ‘SOINVANY

‘SYYEOINVIAl ‘21314 ‘STIVINILYIN :JANTONI

“WVIANG IVNIYA VEVd ‘2T (d:D:9D)

OY¥3LYOW NOD VYAVILNNr ANLIONOT 3a 'SWD

OF A O¥.L3VIA 30 ,Z 30 DAd VINVLINYS VIH38nt

vZd NOD V109¥V9 30 NOIDVOOTOD A OYLSINIANS

viol

'VY§VO VNN N3 OQV8YIV JANTONI
L:T'T OA10d-1¥2-OLN3NZD O¥3LYOW NOD OQVLINISY
W ‘SIND OYXO0ZXST 30 X0018 3a Y1I4 YNN 30 11L34d

vioL

‘NODVNINY3L
vavnd3ay NS Yivd OlVSIO3IN O1 OAOL A YHE0
30 ONVW ‘STTVI¥ILYIN :3ANTONI ‘ZIND/9N 0ST=D.4

W OL13¥DNOD 30 3SVE V ‘SIND £XZ 30 NVI4VHD
Tviol
INN 0I0dI¥ds3a

TOS¥3dS

€ELOTS

1200Z30s

6100Z30S

OLd3IONOD



